

## FELTÉTELES VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Név: **Recsk Nagyközség Önkormányzat**  
 Székhely: **3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165.**  
 Törzskönyvi a. szám: **729226**  
 Adószám: **15729222-2-10**  
 Aláírássra jogosult hivatalos képviselő: **Nagy Sándor polgármester**  
 Számlaszám: **11739092-15379315-00000000**  
 Számlavezető bank: **OTP Bank Zrt.**

mint megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Név: **Mészáros Udvar- Ház Kft.**  
 Székhely: **1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 48.**  
 Cégjegyzékszám: **0109727196**  
 Adószám: **13279776-2-43**  
 Aláírássra jogosult hivatalos képviselő: **Mészáros György ügyvezető igazgató**  
 Számlaszám: **11600006-00000000-11902315**  
 Számlavezető bank: **ERSTE Bank**  
 Tel.: **+36 30/960-4352**  
 Fax.: **+36 1/227-5385**  
 Email: **udvar-haz@udvar-haz.hu**

mint Vállalkozó, (továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen **Felek**) között az alábbiak szerint:

### PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretében a KEOP-2014-4.10.0/N számon kibocsátott, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” elnevezésű pályázati konstrukció alapján, pályázatot nyújtott be.

Egyszerű versenyeztetési eljárás eredményeképpen, Felek 2014. augusztus 12. napján Feltételes vállalkozási szerződést (továbbiakban alapszerződést) kötöttek.

Az alapszerződés 1. pontja szerint a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Megrendelő a pályázatra vonatkozó Támogatói Okiratot (a továbbiakban TO) 2015.04.20-án kézhez vette és Vállalkozót erről, 5 napon belül írásban tájékoztatta.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (1011 Budapest, Fő utca 44-50.) 2015. április 18. napján kelt Támogatói Okiratban tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a 2014.07.23-án meghirdetett „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiírására beérkezett „Napelemes villamos energiatermelés megvalósítása Recsk öt intézményében” című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0326 azonosító számú pályázatot (továbbiakban: Pályázat), elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Megrendelő erről a tényről a Vállalkozót 2015. április 22. napján írásban értesítette, így a versenyeztetési eljárás eredményeképpen létrejött feltételes vállalkozói szerződés 2015. április 22-





én hatályba lépett. Felek a munkaterület 2015. április 23-án megtörtént átadás-átvételével, a kiviteli munkákat megkezdettnek tekintik.

Felek megállapítják, hogy a támogató döntés az alapszerződés hatálya alatt született, a szerződés módosítására az alapszerződés hatálya alatt kerül sor.

Tekintettel a pályázat benyújtása óta eltelt időre, valamint a TO kibocsátásának dátumára, az ütemezés módosítása szükségessé vált. A szerződés módosításának elmaradása Felek jogos érdekét sértené.

**1. Az alapszerződés 4.1.; 4.2.; 4.3. pontjai helyébe az alábbi pontok lépnek:**

**4.1.** Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit az alapszerződéshez csatolt műszaki pénzügyi ütemterv szerint végzi.

**4.2.** A munkavégzés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja, amelyet Felek jegyzőkönyvben rögzítenek.

**4.3.** A munkavégzés befejezésének határideje: a munka megkezdésétől (munkaterület átadás-átvétel napja) számított 90 nap.

A munka befejezésekor, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.

|                             | Munkanem                                                                              | Munkanem befejezésének időpontja          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1. ütem</b>              | Tartószerkezetek kiépítése és napelemek, inverterek átadása (tárolási nyilatkozattal) | Munkavégzés megkezdése + maximum 45 nap   |
| <b>2. ütem</b>              | Próbaüzem, átadás-átvételi dokumentáció                                               | Munkavégzés megkezdése + 90 nap           |
| <b>Teljesítési határidő</b> |                                                                                       | Legkésőbb:munkavégzés megkezdése + 90 nap |

**2. Az alapszerződés 5.3. pontja helyébe az alábbi pont lép:**

**5.3.** Fizetési ütemezés: Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

|                       | Számla benyújtásának napja                                     | Elvégzett feladatok                                                                   | Számla összege (Ft, ÁFA nélkül) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1. rész-számla</b> | munkavégzés megkezdése + 30-45 nap                             | Tartószerkezetek kiépítése és napelemek, inverterek átadása (tárolási nyilatkozattal) | 8.443.794,-                     |
| <b>végszámla</b>      | munkavégzés megkezdése + 90 nap<br>műszaki átadás-átvétel után | működő rendszer kiépítése, műszaki átadás                                             | 5.629.196,-                     |

**3. Az alapszerződés 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

Megrendelő részéről:

Cím: Nagy Sándor polgármester  
Tel.: +36/30-681-4883


A Felek a jelen szerződésmódosításban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és azt aláírásukkal megerősítik.

Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlanul fenntartják.

Jelen 1. számú szerződésmódosítás 4 pld-ban készült és példányonként 3 számozott oldalt tartalmaz.

Recsk, 2015. május 26.

  
.....  
**Megrendelő**  
**Recsk Nagyközség Önkormányzat**  
**Nagy Sándor polgármester**

  
.....  
**Vállalkozó**  
**Mészáros Udvar- Ház Kft.**  
**Mészáros György**



Ellenjegyezte:

