

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉssel TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE

amely létrejött egyrészről:

**Neve:** **Recsk Nagyközségi Önkormányzat**  
**Képviseli:** **Nagy Sándor polgármester**  
**Székhelye:** 3246 Recsk, Kossuth Lajos út 165.  
**Bank neve:** OTP Bank Nyrt.  
**Bankszámlaszám:** 11739092-15379315  
**Adóigazgatási száma:** 15729222-2-10  
**KSH jelzőszám:** 15729222-8411-321-10  
**Képviselője:** Nagy Sándor polgármester  
„mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)  
másrészről

**Neve:** **SASM-TH Invest Kft.**  
**Képviseli:** Mészáros Attila ügyvezető  
**Székhelye:** 3394 Egerszalók Jókai út 10.  
**Cégjegyzékszám:** 10-09-034434  
**Adószám:** 24811512-2-10  
**Bankszámlaszám:** 10401141-50526869-68771004

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbi feltételek szerint:

- 1.) Felek a mai nappal kinyilvánítják, hogy a 2017. szeptember 22-én megkötött vállalkozási szerződést a mai nappal közös megegyezéssel megszüntetik.
- 2.) A mai nappal Megrendelő és Vállalkozó a megszűnő szerződés és a szerződés megszüntetése miatti elszámolás minden elemére vonatkozóan kijelentik, hogy a szerződés lezárását megegyezéssel kívánják rendezni.
- 3.) A vállalkozási szerződés megszüntetése kapcsán a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a kiépített kamerarendszer jelenlegi készültségi szintje helyszínek szerinti rendszer-elemeket:
  - Kossuth Lajos utca bevezető szakasz: a földelés bekötése, antenna rászerezése nélküli állapot.
  - Kossuth Lajos út 177.: (Citrom híd) teljesen kész állapotban a földelés bekötése nélkül
  - Coop üzlet tetején: teljesen kész állapotban
  - 24. sz. fő út – Várbükki kereszteződés: Teljesen kész állapotban, földelés nélkül
  - Hunyadi János út: Teljesen kész állapotban földelés nélkül. Ez utólag lett kiépítve a tervezetés után az Önkormányzat kérésére.
  - Központ: Antenna kiszerezése szükséges a tetőre, az antenna a helyszínen van.
  - Átjátszó állomás: Antennák felszerelve, a kábelezés nem lett kivitelezve.

- 4.) A kamera-rendszer beüzemeléséhez szükséges további műveletek:
- A földelés lekötése az EMASZ oszlopokon
  - az 1 helyszínen az antenna felszerelése
  - a központ antenna kihelyezése
  - az átjátszó antenna kikábelezése.
  - Miután az EMASZ Kft-nek. át lett adva a terület és az áramszolgáltató rákötötte a hálózatra a kamerákat, a kamerák elindítása, antennák összehangolása.
- 5.) A vállalkozási szerződés megszüntetése kapcsán a Megrendelő:
- A 2019. május 15-i képviselő testületi ülésén megtárgyalta Vállalkozó kezdeményezését a vállalkozási szerződés felbontására és egyetért a vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő felbontásával.
  - A Vállalkozó által 2019.05.02-án átadott tételes elszámolást a képviselő testület megismerte, melyet elfogadott az alábbiak szerint:
- Vállalkozó részére a szerződés 5. pontjában meghatározott összegből két részlet került kifizetésre:
- a.) részszámla ellenében: 1.656.051.-Ft+Áfa
  - b.) részszámla ellenében: 828.030.-Ft + Áfa
  - c.) végszámla kifizetése a szerződés tárgyát képező kamerarendszer 2019. április hó 29-én felmért készütségi szintje miatt nem kerül kifizetésre, mely 276.009.- Ft+Áfa.
- 6.) Az Önkormányzat a jelenlegi készütségi fokban átveszi a kamerarendszert.
- 7.) Megrendelő és Vállalkozó kinyilvánítja a vállalkozási szerződés megszüntetése kapcsán, hogy a jelenlegi készütségi szint fizetési kötelezettségének Megrendelő eleget tett, egymással elszámoltak és egymás felé a továbbiakban – a jelen megállapodás semmilyen követelésük nincs.

Recsk, 2019. május „...”

.....  
Nagy Sándor  
Polgármester  
**Recsk Nagyközség Önkormányzata**

.....  
Mészáros Attila  
Ügyvezető  
**SASM-TH Invest Kft.**