

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Recsk Nagyközségi Önkormányzat** (székhely: 3245 Recsk, Kossuth L. út 165., önkormányzati törzsszám: 729226, adószám: 15729222-2-10, aláírásra jogosult hivatalos képviselő: Nagy Sándor - polgármester) mint **Megrendelő** (továbbiakban Megrendelő)

másrészről a **Verdaccio Kft.** (1143 Budapest, Francia út 42. 1. em. 21., cégjegyzék szám: Cg.01-09-967787, adószám: 23486289-2-42, bankszámlaszám: 10918001-00000077-69670000, aláírásra jogosult hivatalos képviselő: Répássy Viktor Csaba), mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Felek) **között** az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények:

Felek között 2014. október 7-én vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre, a *A közvilágítási rendszer energiatakarékos átalakítása Recskén* című, KEOP-2014-5.5.0/K jelű pályázat keretében megvalósuló fejlesztés kivitelezésére vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a szerződés hatályba lépése óta a kivitelezés megkezdéséhez szükséges hálózati engedély kiadása az ELMŰ-ÉMÁSZ részéről elhúzódott, a szerződő felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

2. A Szerződés 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Teljesítési határidő:

A munkák kezdési időpontja: 2015. július 20.

A munkák befejezési határideje: 2015. október 20.

3. A Szerződés 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A munkák ütemezése:


I. teljesítési ütem műszaki ellenőr által igazolt 70%-os műszaki késztség elérésének határideje: 2015. szeptember 20.


II. teljesítési ütem műszaki ellenőr által igazolt 100%-os műszaki késztség elérésének határideje: 2015. október 20.

Az I. és II. teljesítési ütemekben elvégzendő tételes munkákat a szerződés 5. sz. melléklete tartalmazza, amely a Vállalkozó által adott tételes ajánlatnak megfelelően kerül rögzítésre a szerződés aláírásának időpontjában.

4. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Recsk, 2015. május 11.


.....
Megrendelő



Verdaccio ENERGYTEAM Energetikai Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Francia u. 42. I/21.


Telephely: 3200 Gyöngyös, Pesti u. 45.

Bankszámlaszám: 10918001-00000077-69670000

Adószám: 23486289-2-42

Cgysz.: 01-09-967787




.....
Vállalkozó