

1861-

2016. 08. 12.

1861-21/2016.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Recsk Nagyközségi Önkormányzat** (székhely: 3245 Recsk, Kossuth L. út 165., önkormányzati törzsszám: 729226, adószám: 15729222-2-10, aláírásra jogosult hivatalos képviselője: Nagy Sándor – polgármester; a továbbiakban: **Megrendelő**), mint Megrendelő,

másrészről a

WegroWygon Kft. (székhely: 3245 Recsk, Gárdonyi út 20.; cégjegyzék szám: 10-09-031750; adószám: 23291791-2-10; képviseli: Gál Hajnalka – ügyvezető; bankszámlaszám: 62800307-11048194-00000000; továbbiakban: **Vállalkozó**), mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint az alulírt helyen és napon.

I. Bevezető rendelkezések

1. A felek között 2016.07.05. napján vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre „**Recsk Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha felújítási munkáinak építőipari kivitelezése**” tárgyban.

2. A szerződéskötést követően a megrendelői igények alapján, valamint a konyha felszerelésére vonatkozó eszközbeszerzés szakmai előkészítésének eredményeként módosításra került a konyhatechnológiai eszközök elrendezésére vonatkozó konyhatechnológiai terv, amely érintette a jelen szerződés tárgyát képező konyha szellőzés kiépítése építési tétel műszaki tartalmát.

3. Felek a 2. pontban bekövetkező változásra tekintettel a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

II. Módosuló rendelkezések

1. A Szerződés II.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

II.1. A szerződés az aláírása napján lép hatályba, és a Felek általi szerződésszerű teljesítéséig marad hatályban. A szerződés keretében elvégzendő munkák kezdésének az időpontja a munkaterület átadásának napja. A Vállalkozó a szellőzés kiépítése tétel kivételével a kivitelezés teljes körű elvégzését 2016. augusztus 15. napjáig vállalja. Vállalkozó a szellőzés kiépítését 2016. szeptember 19-ig köteles elvégezni. Megrendelő a munkaterületet a szerződés aláírásával egyidejűleg adja át.

2. A Szerződés III.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

III.4. Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítése során három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

- Vállalkozó a 30%-os műszaki készültség elérésekor, illetve a készültségi szint műszaki ellenőr által történő leigazolásával egyidejűleg jogosult a szerződéses ár 30%-ának megfelelő összegű 1. sz. részszámla benyújtására;

- Vállalkozó a 70%-os műszaki készültség elérésekor, illetve a készültségi szint műszaki ellenőr által történő leigazolásával egyidejűleg jogosult a szerződéses ár 40%-ának megfelelő összegű 2. sz. részszámla benyújtására;
- Vállalkozó a konyha szellőzés kiépítésén kívüli munkák 100%-os műszaki készültségének elérésekor a készre jelentett munka sikeres műszaki átadás-átvételi eljárását, illetve a készültség műszaki ellenőr által történő leigazolásával egyidejűleg jogosult a konyha szellőzés kiépítése nélkül számított szerződéses ár fennmaradó részének megfelelő összegű 3. sz. részszámla benyújtására.
- Vállalkozó a konyha szellőzés kiépítését és az erre vonatkozó külön lefolytatott sikeres műszaki átadás-átvételi eljárását, illetve a készültség műszaki ellenőr által történő leigazolásával egyidejűleg jogosult a végszámla benyújtására. A végszámla összege megegyezik az 1. sz. mellékletben szereplő árazott tételes költségvetésnél a konyha szellőzés kiépítése tételnél meghatározott összeggel.

III. Egyéb rendelkezések

1. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontja változatlan formában hatályban maradnak.
2. Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték, és mint üzleti és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban cégszerű aláírásukkal ellátták.

Recsk, 2016. augusztus 12.



Megrendelő

WegroWygon Ker. és Szolg. Kft.
3245 Recsk, Gárdonyi u. 20.
Tel.: 20/387-3867
Adószám: 23291791-2-10
Cégsz.: 10-09-031750

Vállalkozó