

Csengővár Óvoda korszerűsítése
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0015

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Beruházási költség				ÉMOP támogatás		
	Nettó	áfa	fordított áfa	Összesen	Utófinansz.	Szállítói fin.	Összesen
Előkészítő terv	500 000	100 000		600 000			
Rehab.szakértő	120 000	0		120 000			
Engedély.terv	2 310 000	462 000		2 772 000			
Kiviteli terv	3 633 000	908 250		4 541 250			
ÁNTSZ eng.	8 700	0		8 700			
2009. év össz.	6 571 700	1 470 250		8 041 950			
Támogatás 2009 évi szlák után					7 229 925		7 229 925
Támogatási előleg					5 913 913		5 913 913
Kivitelező:							
I. részsza	24 783 421		6 195 856	30 979 277	5 576 270	22 305 079	27 881 349
II. részsza	22 803 421		5 700 856	28 504 277	5 130 770	20 523 079	25 653 849
IV.részsza	45 408 843		11 352 211	56 761 054	4 586 137*	33 637 730	33 637 730
Építés összesen:	92 995 685		23 248 923	116 244 608	10 707 040	76 465 888	87 172 928
Műszaki ellenőr	1 260 000	315 000		1 575 000	1 417 500		1 417 500
Eszközbeszerzés	5 700 060	1 425 015		7 125 075		6 341 366	6 341 366
Tervezői művez.	655 000	163 750		818 750	707 400		707 400
Rehab. szakértő	144 000	0		144 000	129 600		129 600
Egyéb összesen:					2 254 500	6 341 366	8 595 866
Nyilvánosság bizt.	400 000	100 000		500 000	432 000*		
Lebonyolítás	4 230 182	1 057 546		5 287 728	4 568 596*		
Közbesz.tanácsad.	980 000	245 000		1 225 000	1 058 400*		
Könyvvizsgálói d.	530 000	132 500		662 500	571 074*		
Közzétételi díj 4alk.	168 000	42 000		210 000			
Hirdető tábla	140 000	35 000		175 000			
Inox asztallapok	65 800	16 450		82 250			
Szalagfüggöny	36 000	9 000		45 000			
Émász csatlak.díj	75 600	18 900		94 500			
Ántsz eng. díj	8 700			8 700			
Mg.Szakig.hasznv.	20 000			20 000			
Mérőfelsz. Tigáz	13 545	3 386		16 931			
Fedezetkezelői díj	300 000			300 000			
2010. év összesen	107 422 572	3 563 547	23 248 923	134 535 042	26 105 378	82 807 254	108 912 632
2009-2010. össze.	113 994 272	5 033 797	23 248 923	142 576 992	26 105 378	82 807 254	108 912 632
* 2011. folyósítás					11 216 207		11 216 207
le: előleg					-5 913 913		-5 913 913
várható áfa komp.					4 628 000		4 628 000
Támogatást megelőlegező hitel törlesztés:					-6 000 000		-6 000 000
2011. évi bevétel-kiadás különbség:					3 930 294		3 930 294