

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

KEOP-2014-4.10.0/F jelű pályázat energetikai auditori feladatainak ellátására

1. Alapadatok

amely létrejött egyrészről

Megbízó

Önkormányzat neve: Recsk Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő neve: Nagy Sándor

Székhely: 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165.

Adószám: 15729222-2-10

Törzsszám: 729226

mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó)

Megbízott

Cégnév: TON-ARS Betéti Társaság

Képviselő neve: Bartháné Kallós Angelika

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Etel köz 17. III/9.

Cégjegyzékszám: Cg. 15-06-094644

Adószám: 22573322-2-15

Azonosító száma: TÉ 15-30019

Bankszámlaszám: 10402795-50505455-51561005

Telefonszám: 20/824 38 93

E-mail cím: info@energiastudio.hu

mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) között, a 2014.09.22. napján kötött megbízási szerződés módosítása ügyében, az alábbi feltételek szerint.

A megbízási szerződés 5. d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. Teljesítés dokumentálása, módja, határideje

d) A szerződés 2. pontjában meghatározott feladatok befejezésének és a teljesítésének határideje: a projekt mindenkor fizikai megvalósításának határideje, amely a szerződésmódosítás aláírásakor tervezetten 2015.10.31.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a pályázati projekt fizikai megvalósítása a fenti időponthoz képest későbbi időpontban történik meg, akkor a jelen szerződés szerinti határidő is ennek megfelelően, a felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül is automatikusan a mindenkor hatályban lévő Támogatási szerződésben/Támogatói okiratban meghatározott fizikai befejezés időpontjához igazodik.

A megbízási szerződés 7. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. Megbízási díj

b) A megbízási díj tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képező, kiegészített árajánlat tartalmazza. A tételes megbontás, összhangban az eredeti szerződés 2. a) pontjában rögzített feladatokkal:

- helyszíni felmérés: **díjtalan;**
- adatok összesítése: **díjtalan;**
- a pályázat mellékletét képező Energetikai tanulmány és Audit műszaki melléklet elkészítése: **nettó 500.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 635.000 Ft;**
- Záró audit elkészítése a pályázati projekt megvalósítását követően: **nettó 100.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 127.000 Ft.**

A 2014. szeptember 22-én kelt Megbízási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. Szerződő felek a jelen megbízási szerződés módosítást elolvasták, áttanulmányozták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Jelen okirat 2 db számozott oldalból áll.

Kelt: Recsk, 2015. év május hó 22. napján.


.....
Megbízó




.....
Megbízott